

GROUPE PIERRE ET VACANCES CENTER PARCS

Projet Center Parcs Lot & Garonne

Liste des lots de travaux et
calendrier prévisionnel des appels d'offres



16 fevrier 2017

1) Liste des lots de travaux

1.1) Les lots aménagement

8 lots proposés !

Chacun des lots pourra être attribué soit à une entreprise, soit à un groupement d'entreprises constitué d'un mandataire commun et de plusieurs cotraitants conjoins et solidaires.

NOM DU LOT	NOMBRE PREVISIONNEL DE GROUPEMENTS PAR LOT
Travaux forestiers / déboisement	2
Terrassements, assainissement, voirie, tranchées, fourreaux, divers	1
Eau potable - Gaz	1
Electricité HTA/BTA - Génie-Civil Courants Faibles - Eclairage	1
SSI	2
Clôtures- Portails - Barrières levantes	1
Paysagement	2
Passerelles	1

1.2) Les lots Cottages

17 lots proposés !

Chacun des lots pourra être attribué soit à une entreprise, soit à un groupement d'entreprises constitué d'un mandataire commun et de plusieurs cotraitants conjoints et solidaires.

NOM DU LOT	NOMBRE DE COTTAGES PREVISIONNEL PAR GROUPEMENT
GROS-ŒUVRE	100 - 200
STRUCTURE OSSATURE BOIS	100 - 200
ETANCHEITE	100 - 200
MENUISERIES EXTERIEURES	100 - 200
OUVRAGES EXTERIEURS	100 - 200
CLOISONS ET FAUX PLAFONDS	100 - 200
MENUISERIES INTERIEURES	100 - 200
REVETEMENTS DE SOLS MINCES	100 - 200
CARRELAGES	100 - 200
PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX	50 - 100
ELECTRICITE	100 - 200
PLOMBERIE SANITAIRE - CVC	100 - 200
SAUNAS	ensemble
HAMMAMS	ensemble
CHEMINEES POELES PAR GAMME	ensemble
CUISINES COMFORT	ensemble
CUISINES VIP	ensemble

1.3) Les lots Equipements de Loisirs et de Services

40 lots proposés !

Chacun des lots pourra être attribué soit à une entreprise, soit à un groupement d'entreprises constitué d'un mandataire commun et de plusieurs cotraitants conjoints et solidaires.

NOM DU LOT	NOMBRE PREVISIONNEL DE GROUPEMENTS PAR LOT	NOM DU LOT	NOMBRE PREVISIONNEL DE GROUPEMENTS PAR LOT
- LOT CLOS COUVERT		- LOT SECOND OEUVRE	
GROS ŒUVRE	1	CLOISONS DOUBLAGES	1
CHARPENTE BOIS	1	FAUX PLAFONDS	1
CHARPENTE METALLIQUE	1	MENUISERIE INTERIEURE	1
FACADES - MURS RIDEAUX -		SOLS SOUPLES	1
MENUISERIE EXT	1	SOLS DURS	2
BARDAGES	1	PEINTURE	1
COUVERTURE	1	SERRURERIE METALLERIE	1
COUVERTURE ETFE	1	CLOISONS MOBILES	1
ETANCHEITE	1		
RAVALEMENT - ISOLATION			
EXTERIEURE	1		
- LOT TECHNIQUES		- LOT PAYSAGE	
GENIE CLIMATIQUE	1	PAYSAGE AUX ABORDS DES	
PLOMBERIE	1	BATIMENTS	1
G.T.C. COURANTS FAIBLES	1	TERRASSES EXTERIEURES BOIS	1
PROTECTION INCENDIE SPRINKLAGE		PETITS BATIMENTS LOISIRS	1
RIA	1		
TRAITEMENT EAU PISCINE	1		
COURANTS FORTS	1		
ASCENSEURS	1		

NOM DU LOT	NOMBRE PREVISIONNEL DE GROUPEMENTS PAR LOT
------------	---

NOM DU LOT	NOMBRE PREVISIONNEL DE GROUPEMENTS PAR LOT
------------	---

- LOT DECORATION	
AGENCEMENT	1
FAUX-ROCHERS	1
DECORATIONS - THEMATISATION	2 ou 3
PAYSAGEMENT INTERIEUR	1

- LOTS EQUIPEMENTS	
EQUIPEMENTS DE CUISINE	1
TOBOGGANS AQUALUDIQUES	1
JEUX AQUALUDIQUES	1
MACHINES A VAGUES	1
BOWLING	1

- LOT LOISIRS EXTERIEURS	
JEUX D'ENFANTS	2
ACTIVITES EXTERIEURES	1
MINI-GOLF	1

2) Calendrier prévisionnel des appels d'offres

2.1) Travaux forestiers et clôtures (lots aménagements)

30 avril 2017	Réception des dossiers de candidatures
mai 2017	Lancement des appels d'offres
juillet / septembre 2017	Désignation des entreprises
décembre/janvier 2017	Démarrage des travaux

2.2) Travaux voiries réseaux (lots aménagements)

30 juin 2017	Réception des dossiers de candidatures
octobre / novembre 2017	Lancement des appels d'offres
février / mars 2018	Désignation des entreprises
avril / mai 2018	Démarrage des travaux

2.3) Travaux bâtiments (lots Cottages et Equipements de Loisirs et de Services).

30 juin 2017	Réception des dossiers de candidatures
décembre 2017 / janvier 2018	Lancement des appels d'offres
juin 2018	Désignation des premières entreprises
septembre 2018	Démarrage des premiers travaux bâtiments

3) Contact

projet.cp.lotetgaronne@groupepvcp.com